


Приложение  
к Паспорту ОСИ № 1  
Дата « 20 » 20 г.



Директор  
Сереженева И.С.

«Дорожная карта ОСИ»

(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

МБОУ «Бакуринская средняя общеобразовательная школа имени А.П. Филиппова»  
(наименование учреждения)

здание № 1

(наименование объекта)

Республика Коми, Ижемский район, д. Бакур, ул. Центральная, д.51

Адрес объекта

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСТУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
<b>1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ</b>					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	К,О,С	1 этап 2018	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных	31 декабря 2018 Приказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами в МБОУ «Бакуринская СОШ им. А.П. Филиппова»

				<p>сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"</p>	<p>31 декабря 2018 Приказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами в МБОУ «Бакуринская СОШ им. А.П. Филиппова»</p>
1.1	<p>Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам</p>	К, О, С, Г, У	1 этап 2018	<p>Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"</p>	
1.2	<p>Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)</p>	К, О, С, Г, У	1 этап 2018	<p>Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета</p>	<p>31 декабря 2018 Должностные инструкции ответственных сотрудников. Положение о ситуационной помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями в МБОУ «Бакуринская СОШ им. А.П.</p>

1.3	<p>Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)</p>	К, О, С, Г, У	1 этап 2018	<p>Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"</p>	<p>региональной специфики" Филиппова»</p>
1.4	<p>Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)</p>	К, О, С, Г, У	1 этап 2018	<p>ГОСТ Р 52872-2012. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"</p>	<p>31 декабря 2018 «Положение по размещению и наполнению подразделов официального сайта МБОУ «Бакуринская СОШ им. А.П. Филиппова» по вопросам доступности объекта и услуг»; «Памятки об оказании ситуационной помощи на объекте МБОУ «Бакуринская СОШ им. А.П. Филиппова»</p>

1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г,С	1 этап 2018	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Соглашение со специализированной организацией.	Ситуационно, по мере необходимости
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»	Обновляется по мере необходимости Приказ «О назначении ответственного по работе с инвалидами в МБОУ «Бакуринская СОШ им. А.П. Филиппова»
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»	Обновляется по мере необходимости Приказ О назначении ответственного по работе с инвалидами в МБОУ «Бакуринская СОШ им. А.П. Филиппова»
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	ГОСТ Р 52872-2012.	31 декабря 2018 Обновляется по мере необходимости «Положение по

						размещению и наполнению подразделов официального сайта МБОУ «Бакуринская СОШ им. А.П. Филиппова»  по вопросам доступности объекта и услуг»
<b>2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам</b>						
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	К, О, С, Г, У	2 этап 2018-2025	Проектно-сметная документация Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 Вариант «Б»	
2	Осуществление строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	К, О, С, Г, У	2 этап 2018-2025	Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 Вариант «Б»	
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	К, О, С, Г, У	2 этап 2018-2025	Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 Вариант «Б»	
3.1	<b>По территории объекта</b>					
3.1.1	Ремонтные работы: - восстановление целостности покрытия путей движения; - монтаж/демонтаж плана размещения объектов на территории; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж/демонтаж информационных табличек на	К, О, С, Г, У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на перiod составления	

	<p>Брайля;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты).</li> </ul>	К, О, С, Г, У	2 этап	<p>дорожной карты) _____ тыс. руб.</p>
3.1.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- опорные устройства поручни;</li> <li>- мнемосхема;</li> <li>- информационные таблички на Брайля.</li> </ul>	К, О, С, Г, У	<p>СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ тыс.руб.</p>
3.2.	<p><b>По входу в здание</b></p> <p>Ремонтные работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- монтаж/демонтаж дверей;</li> <li>- монтаж/демонтаж порогов;</li> <li>- монтаж/демонтаж дверных ручек;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней на пандусе;</li> <li>- монтаж/демонтаж поручней на лестнице;</li> <li>- монтаж/демонтаж доводчиков;</li> <li>- монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля;</li> <li>- монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих перед лестницей входной дверью и дверью в тамбуре;</li> <li>- выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</li> <li>- выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);</li> <li>- монтаж/демонтаж антискользящего покрытия</li> </ul>	К, О, С, Г, У	2 этап	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ тыс.руб.</p>

	<p>на лестничном марше и пандусе; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре.</p>	К,О,С,Г,У	2 этап	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСП приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ тыс.руб.
3.2.2	<p>Приобретение технических средств адаптации: - опорные устройства поручни; - кнопка вызова персонала; - тактильные средства навигации и предупреждения; - информационные таблички на Брайля.</p>	К,О,С,Г,У	2 этап	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСП приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ тыс.руб.
3.3	<b>По путям движения в здании</b>				
3.3.1	<p>Ремонтные работы: - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж поручней вдоль стен; - монтаж/демонтаж поручней на лестнице; - монтаж/демонтаж мнемосхемы; - монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - оборудования зоны безопасности для МГН.</p>	К,О,С,Г,У	2 этап	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСП приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ тыс.руб.
3.3.2	<p>Приобретение технических средств адаптации: - поручни опорные; - мнемосхема; - информационные таблички на Брайля.</p>	К,О,С,Г,У	2 этап	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и

			«Программа доступная среда» Внебюджетные средства	ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.
3.4	<b>По зоне оказания услуг</b>	К,О,С,Г,У	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.
3.4.1	Ремонтные работы: <i>Кабинетная форма:</i> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек; <i>Зальная форма:</i> - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж порогов; - монтаж/демонтаж дверных ручек.		2 этап	
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: - индукционные петли; - сигнал оповещения звонка для глухих; - электронные лупы увеличители.	К,О,С,Г,У	СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.
3.5	<b>По санитарно-гигиеническим помещениям</b>	К,О,С	СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.
3.5.1	Ремонтные работы: <i>Туалет</i> - монтаж/демонтаж унитаза; - монтаж/демонтаж писсуара; - монтаж/демонтаж умывальника; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж/демонтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж/демонтаж поручней рядом с унитазом, писсуаром и раковиной;		2 этап	



	<p>- монтаж/демонтаж зеркала;  - монтаж/демонтаж дверей;  - монтаж/демонтаж дверных ручек;  - монтаж/демонтаж порогов;  - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.).</p>	К,О,С	2 этап	<p>СП 59.13330.2016 п.6.3.  ГОСТ Р 51261-99.  Республиканский бюджет  Местный бюджет  «Программа доступная среда»  Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года  Сумма  ориентировочно  (стоимости работ и  ТСР приведены в  текущих ценах на  период составления  дорожной карты)  тыс.руб.</p>
3.5.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:  <b>Туалет:</b>  - кнопка вызова персонала;  - поручни опорные для унитаза, писсуара и раковины.</p>	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	<p>СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5;  ГОСТ Р 51671-2000  Республиканский бюджет  Местный бюджет  «Программа доступная среда»  Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года  Сумма  ориентировочно  (стоимости работ и  ТСР приведены в  текущих ценах на  период составления  дорожной карты)  тыс.руб.</p>
3.6	<p><b>По системе информации</b> –  обеспечение информации на объекте с учетом  нарушений функций и ограничений  жизнедеятельности инвалидов</p>	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	<p>СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5;  ГОСТ Р 52872-2012.  Республиканский бюджет  Местный бюджет  «Программа доступная среда»  Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года  Сумма  ориентировочно  (стоимости работ и  ТСР приведены в  текущих ценах на  период составления  дорожной карты)  тыс.руб.</p>
3.6.1	<p>Надлежащие размещение оборудования и  носителей информации (информационного  стенда, информационных знаков, таблиц, схем,  вывесок) с соблюдением формата (размер,  контрастность), единства и непрерывности  информации на всем объекте</p>	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	<p>СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5;  ГОСТ Р 52872-2012.  Республиканский бюджет  Местный бюджет  «Программа доступная среда»  Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года  Сумма  ориентировочно  (стоимости работ и  ТСР приведены в  текущих ценах на  период составления  дорожной карты)  тыс.руб.</p>
3.6.2	<p>Дублирование необходимой звуковой и  зрительной информации, а также надписей,  знаков и иной текстовой и графической  информации знаками, выполненными рельефно-</p>	С	2 этап 2018-2025	<p>Федеральный закон № 419-ФЗ  от 29.06.2012 «О внесении  изменений в отдельные  законодательные акты РФ по</p>	<p>Конец 2025 года  Сумма  ориентировочно  (стоимости работ и</p>

	точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями		вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» СП 59.13330.2016 п.6.5; ГОСТ Р 56832-2015; ГОСТ Р 50918-96; ГОСТ Р 50917-96. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) _____ тыс.руб.
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	1 этап 2018  Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	Конец 2018 Оборудовано место для собаки поводыря, допуск на объект по предъявлению соответствующих документов на собаку поводыря Приказ «Об утверждении допуска собаки- поводыря в МБОУ «Бакуринская СОШ им. А.П. Филиппова» «Положение о допуске собаки- поводыря в МБОУ «Бакуринская СОШ им. А.П. Филиппова»
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025  СП 59.13330.2016 п.6.2.19-6.2.32 Республиканский бюджет Местный бюджет	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и

3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018 Разработка памяток на объекте 2 этап 2018-2025 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости	«Программа доступная среда» Внебюджетные средства	ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) руб. 31 декабря 2018 Памятки на объекте для МГН 2 этап 2018-2025 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) тыс.руб.
3.7	<b>По путям движения к объекту</b>				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Информация на сайте учреждения, памятки в социальных учреждениях, памятки на самом объекте. Ходагайство в Администрацию МО МР «Ижемский»	Ответ на ходатайство Администрацией МО МР «Ижемский»
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Обращение в МО МР «Ижемский» по восстановлению путей движения до объекта,	Ответ на ходатайство Администрацией МО МР «Ижемский»

	<p>оборудование основного комплекса в соответствии с требованиями для МГН. Ходатайство в Администрацию МО МР «Ижемский»</p>			
--	---	--	--	--

**Примечания:**

\* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);  
 \*\* - мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

**СОГЛАСОВАНО**  
 Представитель общественной организации инвалидов

*Кривоносова Елена Александровна*  
 (подпись)

Фамилия, Имя, Отчество

167005, г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, д.19,  
 тел. 8 (8212) 51-20-65, email: komivoi@yandex.ru

Дата согласования « 15 » *марта* 20 19 г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями (ненужное зачеркнуть)  
 Замечания и предложения со стороны представителя ООИ\*\*\*

\*\*\* - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий